5

ПРОЕКТ
Сводный план мероприятий 
по обеспечению прав и законных интересов пострадавших граждан-соинвесторов строительства жилья

	№

п/п
	№ п/п в мун. образ.
	Адрес объекта 
	Инвестиционный контракт
	Застройщик, допустивший нарушение прав граждан
	Застройщик, обеспечивающий права граждан
	Мероприятия
	Окончательное обеспечение прав граждан по объекту
	Глава муниципального образования

	Городской округ Балашиха

	1. 
	1
	Балашиха, мкр. 21, ул. Заречная, д. 15Б
	№ 007 от 29.08.2001
	ООО «Гиза XXI век»
	ООО «Гиза XXI век»
	- ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.09.2012
	IV квартал 2012
	Ю.В. Максимов

	2. 
	2
	Балашиха, мкр. 16, корп. 47
	№ 064 от 25.01.2005
	ООО «Гиза XXI век»
	ООО «Гиза XXI век»
	- ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.12.2012
	I квартал 2013
	Ю.В. Максимов

	3. 
	3
	Балашиха,

 мкр. «Лукино», корп. 1, 3
	№ 251 от 02.08.2004

№ 250 от 02.08.2004
	ЗАО «Мэнни»
	ФСК «Лидер»
	- ввод в эксплуатацию жилых домов до 30.11.2012
	IV квартал 2012
	Ю.В. Максимов

	4. 
	4
	Балашиха, шоссе Энтузиастов, владение 10, жилой район «Солнцеград», д. № 1, 2
	№ 001 от 09.09.2004
	ООО «Ви Эм Пи» 
	1 очередь - ООО «Ви Эм Пи Инвест» 

2 очередь - ООО «Балашиха-Сити», ООО ФСК «Лидер»- инвестор
	- обеспечить квартирами 27 граждан-соинвесторов не включенных в основной реестр в корп. №№ 3, 4, 5, 8 - до 01.03.2013
	I квартал 2013
	Ю.В. Максимов

	5. 
	5
	Балашиха мкр. 22 корп. 1-5 
	№ 130/15-08 от 01.10.2003
	ООО «Римэка»
	ООО «Римэка»
	- завершить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию жилых домов 1, 5 до 30.12.2012

- завершить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию жилых домов 2,3 до 30.06.2013

- завершить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию жилого дома 4 до 30.12.2013
	По корп.: 
1, 5 – 

I квартал 2013

2,3,- 
III квартал 2013

По корп. 4

 IV квартал 2013
	Ю.В. Максимов

	6. 
	6
	Балашиха, строительство 87-89 малоэтажных домов и коттеджей на земельном участке в 8,45 га 
	№ 111 от 13.05.1998
	ЖСК «Поляна» 
	Граждане-участники строительства
	- оформление гражданам земельных участков под объектами незавершенного строительства в микрорайоне 22 «Поляна» в целях их завершения
- изъятие объектов незавершенного строительства в микрорайоне 22 «Поляна» в пользу муниципального образования с последующей передачей гражданам
	IV квартал 2014
	Ю.В. Максимов

	Воскресенский муниципальный район

	7. 
	1
	г. Воскресенск, 
мкр. Лопатинский пер. Юбилейный, д. № 4; 6; 8
	
	ООО «Изодом»
	ООО «Изодом»
	- обеспечить выполнение СМР согласно графика
- ввод в эксплуатацию жилых домов до 30.12.2012
	I квартал 2013
	А.М. Калинников

	8. 
	2
	г. Воскресенск, ул. Советская, д. 2
	№ 16/48 от 01.11.2002
	КТ "Социальная инициатива и К"- признано банкротом 
	ЗАО "ВДСК"
	- застройщику ЗАО «Воскресенский ДСК» до 30.12.2012 осуществить возврат денежных средств гражданам.
	IV квартал 2012
	А.М. Калинников

	9. 
	3
	г. Воскресенск, мкр. Новлянский, ул. Кагана, д. 44
	№ 16/55 от 12.03.2002
	КТ "Социальная инициатива и К"- признано банкротом 
	ЗАО "ВДСК"
	-застройщику ЗАО «Воскресенский ДСК» в октябре 2012 года начать выплаты гражданам ранее внесенных денежных средств
- завершить выплаты до конца 2013 года
	IV квартал 2013
	А.М. Калинников

	10. 
	4
	г. Воскресенск, 

мкр. Новлянский, ул. Западная, д. 57
	№ 16/55 от 12.03.2002
	КТ "Социальная инициатива и К"- признано банкротом
	Не определен
	- подбор нового инвестора
- обеспечить права пострадавших граждан-соинвесторов путем возврата денежных средств.
	IV квартал 2013
	А.М. Калинников

	11. 
	5
	пос. Белозерский, мкр. 2 квартал Б, корп. 1, 2
	№ 2 от 08.11.2007
	ЗАО "Стройметрессурс" признано банкротом
	Корп. 1 – 

ООО «СтройПроектИнвест»
	- ввод в эксплуатацию корп. № 1 до 30.12.2012;

- подобрать нового инвестора для строительства корпуса № 2 до 01.11.2012

- ввод объекта в эксплуатацию до 01.06.2014
	IV квартал 2012

III квартал 2014
	А.М. Калинников

	Дмитровский муниципальный район

	12. 
	1
	г. Дмитров, ул. Школьная


	№ 413от 16.08.2007 
	ООО «ДомСтрой
	ООО «ДомСтрой»
	- обеспечить выполнение СМР согласно графика
- ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.12.2012
	I квартал 2013
	В.В. Гаврилов

	Городской округ Домодедово

	13. 
	1
	г. Домодедово, пересечение ул. Советская, Дачная и 1-го Московского проезда
	№ б/н 24.03.2005
	ООО «Кеми Финанс» признано банкротом
	ООО «Кеми Финанс»

Инвестор – 

ООО «Гюнай»
	- обеспечить выполнение СМР согласно графика
- ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.12.2012
	I квартал 2013
	Л.П. Ковалевский

	Городской округ Железнодорожный

	14. 
	1
	г. Железнодорожный, мкр. «Северное Кучино», ЖК «Семь Звезд», ЖК «Золотая Звезда» 
	№ 80 от 05.03.2001
	НО ФСЗ «Ветеран», 

КТ «Социальная инициатива и К»- признано банкротом
	ЗАО «МСМ-5»
	- начать заключение договоров с гражданами по корп. 1-6 в октябре 2012 года
- ввод объекта в эксплуатацию в 3 квартале 2013 года

	IV квартал 2013
	Е.И. Жирков

	15. 
	2
	г. Железнодорожный, ул. Шестая, д.1-6
	№ 48 от 31.03.2008
	ЗАО «Модерн Индустрия»- признано банкротом
	Не определен
	- провести аукцион по земельному участку - до 01.12.2012

- до 15.01.2013 заключить инвестиционный контракт с новым застройщиком по строительству объекта с учетом обеспечения прав пострадавших граждан-соинвесторов 
	IV квартал 2014
	Е.И. Жирков

	Городской округ Звенигород

	16. 
	1
	г. Звенигород, мкр. Пронина, корп. 8
	№ 105/49-07 от 25.12.2007
	ЗАО «Объединение «Мособлпром строй» 
	ООО «ПИФ»
	- ввод объекта в эксплуатацию до 30.12.2012
	I квартал 2013
	Л.О. Ставицкий

	Городской округ Ивантеевка

	17. 
	1
	г. Ивантеевка, ул. Новая Слобода, д.1 
	№ 24/43-01 от 12.11.2001 
	ЗАО «Ваши окна»
	ЗАО 
«Ваши окна»
	- ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.09.2012
	IV квартал 2012
	С.Г. Гриднев

	18. 
	2
	г. Ивантеевка, ул. Пионерская, д. 10 
	№ 40 от 17.09.2001 
	ЗАО «Эллин-Стейт» 
	ЗАО 
«Ваши окна»
	- ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.12.2012
	I квартал 2013
	С.Г. Гриднев

	19. 
	3
	г. Ивантеевка, ул. Луговая
	№ 89 от 12.08.2004
	ООО «Развитие XXI век»
	ООО «Развитие XXI век»
	- ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.12.2012
	I квартал 2013
	С.Г. Гриднев

	20. 
	4
	г. Ивантеевка, ул. Центральный проезд, д. 8
	№ 33 от 27.05.2003
	ООО «Люная Риэл Эстейт»
	ООО «Люная Риэл Эстейт»
	- обеспечить выполнение СМР согласно графика
- ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.06.2013
	III квартал 2013
	С.Г. Гриднев

	21. 
	5
	г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, квартал 20
	№ 69 от 04.12.2003 
	ООО «Арго», 

ООО «Рамстрой» 
	ГК «МИЦ»
	- до 30.11.2012 осуществить передачу объекта новому инвестору, с учетом обеспечения прав граждан-соинвесторов
- завершить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.06.2014

	III квартал 2014
	С.Г. Гриднев

	Истринский муниципальный район

	22. 
	1
	г. Истра, ул. Ленина, мкр. 4
	№164 от 04.02.2002 
	Застройщик ЗАО «РИВАЛД-2000»
	Застройщик ЗАО «РИВАЛД-2000»
	- завершить выполнение работ по внутренним инженерным системам объекта - до 01.11.2012
- подача теплоносителя на объект по проектной схеме – до 15.11.2012
- завершение работ и обеспечение ввода объекта в эксплуатацию – в феврале 2013 года

	I квартал 2013
	А.Н. Щерба

	23. 
	2
	с.п. Лучинское, д. Котово, 1
	№ 447 от 12.05.2004
	ООО «Русская строительная инвестиционная компания» 
	ООО 

«Аю Эстейт»
	- передача исходно-разрешительной документации и возобновление СМР на объекте - IV квартал 2012 года
- ввод объекта в эксплуатацию во II квартале 2013 года

	III квартал 2013
	А.Н. Щерба

	24. 
	3
	г. Дедовск, ул. Ногина
	№ 1 от 07.03.2003
	ООО «Стройиндустрия» 
	ЗАО «ПИК-Регион»
	- оптимизировать технические условия на инженерное обеспечение комплексной застройки жилого мкр. «Центральный» до 01.12.2012
- обеспечить права граждан, пострадавших от противоправных действий ООО «Стройиндустрии», путем представления квартир во введенных жилых домах или возврат денежных средств – 2013 год
	IV квартал 2013
	А.Н. Щерба

	Каширский муниципальный район

	25. 
	1
	г. Кашира, ул. 1-я Дзержинская
	№ 263 от 08.12.2003
	ООО «Третий Рим» 

признано банкротом
	Не определен
	- администрации Каширского муниципального района решить вопрос по обеспечению 5 пострадавших граждан-соинвесторов до 30.12.2013
	I квартал 2014 
	А.В. Максименко

	26. 
	2
	г. Кашира, ул. Мира, ул. Металлургов 
	№ 858/170 от 03.03.2003
	"КТ Социальная инициатива и К» признано банкротом
	ул. Мира - ООО «ПрофТехСтрой»

ул. Металлургов ООО "МЖК-Партнер"
	ул. Мира

- провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка до 01.11.2012

- обеспечить права граждан-соинвесторов в первой очереди строительства до 30.03.2014

ул. Металлургов

- подписать соглашение с гражданами по обеспечению их жильем до 30.10.2012
- завершить строительство и осуществить ввод объекта в эксплуатацию до 30.09.2013
	I квартал 2014

IV квартал 2013
	А.В. Максименко

	Клинский муниципальный район

	27. 
	1
	г. Клин, Волоколамское шоссе, поз. 3


	от 21.03.2005
	ООО «Омега Гранд»
	ООО «Омега Гранд»
	- обеспечить выполнение СМР согласно графика;

- ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.12.2012


	I квартал 2013
	А.Н. Постригань

	28. 
	2
	г. Клин, Бородинский проезд, д. 18А
	№ 1 от 25.10.2005
	ООО «Маттен офис»
	Не определен
	- администрации Клинского муниципального района обеспечить права пострадавших двух граждан-соинвесторов до 01.06.2013 
	II квартал 2013
	А.Н. Постригань

	29. 
	3
	г. Клин, 

ул. Менделеева, д. 7
	№ 187-3/03-7 от 25.06.2007
	ООО «Спецобъектстрой» 
	ЖСК
	- осуществить передачу объекта от старого застройщика на ЖСК или нового застройщика 

- ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.12.2013
	I квартал 2014
	А.Н. Постригань

	Коломенский муниципальный район

	30. 
	1
	г. Коломна, ул. Девичье поле, д.12
	№ 14/57-05 от 31.01.2005
	ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»
	ОАО «Трест Мосэлектротягстрой»
	- ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.10.2012
	IV квартал 2012
	Н.М. Оттясов 

	31. 
	2
	пос. Радужный
	№ 4897 от 05.09.2003
№ 4898 от 05.09.2003
	«КТ Социальная инициатива и К»- банкрот
	Не определен
	- подобрать нового застройщика
- разработать ИРД с учетом повышения этажности
- ввод жилого дома в эксплуатацию до 30.06.2014
	III квартал 2014
	Н.М. Оттясов

	Городской округ Королев

	32. 
	1
	Королёв, ул. Пушкинская, д. 21
	от 30.12.1998 
№ б/н
	ООО «Славяне»
	ООО «Партнер Капитал»
	- завершить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.10.2012
	IVквартал 2012
	В.А. Минаков

	33. 
	2
	г. Королёв, ул. Горького, д. 47
	от 10.03.2005 
№ 6.
	ООО «Славяне»
	ООО «Партнер Капитал»
	- обеспечить выполнение СМР согласно графика
- ввод жилого дома в эксплуатацию в III квартале 2013 года
	IV квартал 2013
	В.А. Минаков

	34. 
	3
	г. Королёв, Калинина, д.11
	от 17.03.1999 
№ 1
	ЗАО «Техинвестстрой»- признано банкротом
	Не определен
	- осуществить передачу объекта для завершения строительства на ЖСК «Олимп»
- ввод в эксплуатацию жилой части объекта до 30.12.2013
	IV квартал 2013
	В.А. Минаков

	Красногорский муниципальный район

	35. 
	1
	с. Петрово-Дальнее ул. Колхозная, д. 33 


	№ 19/11-07 от 06.04.2007
	ЗАО «Среднерусская Строительная Компания»
	ЗАО «Среднерусская Строительная Компания»
	- завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию до 30.09. 2012
	I квартал 2013
	Б.Е. Рассказов

	36. 
	2
	п. Нахабино, ул. Институтская, д. 86

	
	ООО ИСПК «Стройсервис» 
	ООО «Карс Инвест»
	- осуществить возврат денежных средств гражданам до 01.06.2013
	II квартал 2013
	Б.Е. Рассказов

	37. 
	3
	п. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 28
	№ 272 от 17.05.2000
	ФГУП ГУССТ № 1 при Спецстрое России
	ФГУП ГУССТ № 1 при Спецстрое России

(новый инвестор ГК «Мортон»)
	- проведение аукциона на земельный участок, вблизи д. 57 – IV квартал 2012 года
- восстановление проектной документации – IV квартал 2012 года
- оптимизация технических условий по инженерному обеспечению жилого дома – IV квартал 2012 года
- ввод в эксплуатацию жилого дома до 01.09.2013
	IV квартал 2013
	Б.Е. Рассказов

	Ленинский муниципальный район

	38. 
	1
	дер. Дрожжино
	№ 26/21-07 от 27.04.2007
	ООО «СтройВидное
Инвест»
	ООО 

«НПО Ресурс»
	- возврат денежных средств гражданам до 30.06.2013
	II квартал 2013
	С.Н. Кошман

	Городской округ Лобня

	39. 
	1
	г. Лобня, ул. Окружная, д.13 
	№ 1 от 21.10.2008 
	ЗАО «Комунстройрессурс» признано банкротом
	ООО ЖК «Возрождение»
	- обеспечить выполнение СМР согласно графика
- ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.10.2014
	IV квартал 2014
	Н.Н. Гречишников

	Люберецкий муниципальный район

	40. 
	1
	г. Люберцы ул. Л. Толстого, корп. 23
	№ 141 от 29.11.2000
	ООО «Шансжилстрой»
	ООО «Шансжилстрой»
	- обеспечить выполнение СМР согласно графика
- ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.06.2013
	III квартал 2013
	В.П. Ружицкий

	41. 
	2
	пос. Томилино, ЖК «Экопарк»
	№ 13-70 от 29.11.2000
	КТ «Социальная инициатива и К» признано банкротом

	ООО «ИнвестПроект»
	- обеспечить выполнение СМР согласно графика;

- ввод в эксплуатацию жилого дома до 01.08.2013


	III квартал 2013
	В.П. Ружицкий

	42. 
	3
	г.п. Октябрьский, мкр. Западный 
	б/н от 

09.10.2001
	ООО «Арвида»
	ООО «Арвида»
	- изменение проектной документации с учетом увеличения этажности
- ввод в эксплуатацию:

1 корп. 30.03.2013;
2 корп. 30.09.2013.
	IV квартал 2014
	В.П. Ружицкий

	43. 
	4
	г.п. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д. 7 
	б/н от 19.11.2001
	бывший соинвесор КТ «Социальная инициатива и К»
	ООО «Риндайл»
	Ввод в эксплуатацию корпуса № 3 – 30.12.2012.
Ввод в эксплуатацию корпуса № 2 – 30.06.2013.
Обеспечение прав 224 граждан в корпусах № 1-3.

Обеспечение прав 111 граждан в другом объекте Люберецкого района.
	
	В.П. Ружицкий

	Мытищинский муниципальный район

	44. 
	2
	г. Мытищи, мкр. 24, ул. Индустриальная, д. 38
	№ 76-Д от 31.03.2003
	ГК «СУ-155»
	ГК «СУ-155»
	- обеспечить выполнение СМР согласно графика

- завершить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.06.2013
	III квартал 2013
	В.С. Азаров

	45. 
	3
	г. Мытищи, мкр. 36, корп. 58, 59
	117-Д от 29.08.2001
	ЗАО «Спецстройжилье XXI век», 

ООО «Меотек Девелопмент»

	ООО «Дом Спецстрой»
	- обеспечить выполнение СМР согласно графика.
- ввод в эксплуатацию:

- корпус № 58 – декабрь 2012 года;

 - корпус № 59 – III квартал 2013 года.
	IV квартал 2013
	В.С. Азаров

	Ногинский муниципальный район

	46. 
	1
	г. Электроугли, ул. Школьная, д. 38
	 
	ЗАО «Корпорация Линком-М»
	ЗАО «Корпорация Линком-М»
	- обеспечить выполнение СМР согласно графика
- ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.12.2012
	I квартал 2013
	В.Н. Лаптев

	47. 
	2
	г. Ногинск, ул. 1-ая Ревсобраний
	№164/16-03 от 31.10.2003
	МООФ «Содружество»
	МООФ «Содружество»
	- завершить строительства за счет долей администраций Ногинского муниципального района и г.п. Ногинск
- администрации обеспе6чить ввод жилого дома в эксплуатацию до 31.01. 2013 года
	II квартал 2013
	В.Н. Лаптев

	48. 
	3
	г.п. Ногинск, ул. Аэроклубная
	№82/16-04 от 29.06. 2004 
	ООО «Арсенал Грант»
	Не определен
	- осуществить подбор нового инвестора.

- ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.12.2013
	IV квартал 2013
	В.Н. Лаптев

	Одинцовский муниципальный район

	49. 
	1
	г. Голицыно, мкр. Молодежный
	
	ООО «Абрис СИ»
	ООО «Абрис СИ»
	- завершить строительство объекта и ввести в эксплуатацию до 31.12.2012
	IV квартал 2013
	А.Г. Гладышев

	50. 
	2
	п. Горки-10

	
	ЗАО «Ривалд 2000»

	ЗАО «Ривалд 2000»
	- завершить строительство объекта и обеспечить ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.12.2012
	I квартал 2013
	А.Г. Гладышев

	51. 
	3
	пос. ВНИИСОК 

	
	ООО «Дружба-Монолит»
	ООО «Дружба-Монолит»
	- завершить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.06.2013
	III квартал 2013
	А.Г. Гладышев

	52. 
	4
	дер. Марфино, ЖК «Западные ворота столицы»
	№1604 от 16.04.2002
	бывший инвестор КТ «Социальная инициатива и К»-признано банкротом
	ООО «Корпорация Союз Возрождение"
	- подключить объект, введенный в эксплуатацию (I очередь строительства), к инженерным сетям – до 01.11.2012
- обеспечить передачу квартир пострадавшим гражданам-соинвесторам I очереди строительства до 30.12.2012
- обеспечить права граждан-соинвесторов строительства во 2 очереди строительства до 30.12.2012 
- обеспечить права граждан-соинвесторов строительства в 3 очереди строительства до 30.12.2014
	I квартал 2015
	А.Г. Гладышев

	53. 
	5
	п. Горки-10
	№ 38/20-03 от 02.04.2003
	ЗАО «ГАИС»
	Не определен
	- завершить формирование реестра пострадавших граждан-соинвесторов – IV квартал 2012 года

- новому инвестору банк «УралСиб» завершить строительство объекта с учетом обеспечения прав пострадавших граждан-соинвесторов – I полугодие 2014 года

	III квартал 2014
	А.Г. Гладышев

	Орехово-Зуевский муниципальный район

	54. 
	1
	г. Дрезна, ул. Южная, д.1 

	№107/24-04 от 27.07.2004
	МООФ «Содружество»
	МООФ «Содружество»
	- завершить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.12.2013
	I квартал 2014
	А.П. Филиппов

	Городской округ Орехово-Зуево

	55. 
	2
	г. Орехово-Зуево, ул. Ленина-Школьный проезд

	№ 4 от 24.05.2004
	ООО «Еврострой»
	ООО «Еврострой»
	- принять решение о переносе тубдиспансера в другое здание.

- завершение строительства жилого дома.
	2014 год
	О.В. Апарин

	Городской округ Подольск

	56. 
	1
	г. Подольск, ул. Молодежная, д. 6

	№ 101/55-02 от 17.05.2002
	ООО «Компания АТН» 
	НП «Молодежная»
	- обеспечить выполнение СМР согласно графика
- ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.12.2012


	I квартал 2013
	Н.И. Пестов

	57. 
	2
	г. Подольск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 18, 18-А, Октябрьский пр-т, д. 9
	№ б/н 23.05.2002
	ООО СК «ОТО»
	ООО СК «ОТО»
	- обеспечить выполнение СМР согласно графика

- ввод в эксплуатацию жилых домов до 01.12.2012
	IV квартал 2012
	Н.И. Пестов

	58. 
	3
	г. Подольск, мкр. Фетищево
	
	ООО «Руслан ПС» 

признано банкротом
	ООО «Фитнес-Клуб «Галактика"
	- администрации г.о. Подольск предоставить гражданам-соинвесторам квартиры в других домах, взамен передачи прав требований на ранее оплаченные площади до 30.03.2013
	Iквартал 2013
	Н.И. Пестов

	Подольский муниципальный район

	59. 
	1
	с.п. Лаговское, пос. Леспромхоз
	№ 78/27-04 от 25.06.2004
	ООО «Строймонолит» признано банкротом
	ООО 

«ЖК «Весенний»
	- принять меры по согласованию ИРД и выходу на строительную площадку до 31.09.2012
- обеспечить выполнение СМР согласно графика

- ввод объекта в эксплуатацию до 30.12.2013

	IV квартал 2013
	Н.П. Москалев

	Городской округ Протвино

	60. 
	1
	г. Протвино, Заводской 

пр-д, д. 10,12
	№ 08- К2/4 от 27.03.2008
	ООО «КАРВЕСТ»
	Не определен
	- осуществить подбор нового застройщика
-передать права и обязанности по инвестиционному контракту на нового застройщика – до 01.10.2012 

- ввод объекта в эксплуатацию до 30.12.2013
	IV квартал 2013
	А.В. Баженов

	Пушкинский муниципальный район

	61. 
	1
	г. Пушкино мкр. Серебрянка, 13 кв-л, д. 48/2
	№10 от 14.10.2003
	ООО «Стройперспектива+»
	ООО «Стройперспектива+»
	- обеспечить электроснабжение и теплоснабжения дома по постоянной схеме
- обеспечить выполнение СМР согласно графика;

- ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.12.2012
	I квартал 2013
	В.В. Лисин

	62. 
	2
	г. Пушкино, мкр. Серебрянка, 13 кв-л, д. 47
	№10 от 14.10.2003
	ООО «Стройперспектива+»
	ООО «Стройперспектива+»
	- изменение ПСД с целью увеличения этажности
- подбор соинвестора

- завершение строительства 
	II кв-л 2014 года
	В.В. Лисин

	63. 
	3
	г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 5, 
	№19/13-03 от 12.02.2003
	НП «Центр содействия и реформирования ЖКХ»
	НП «Центр содействия и реформирования ЖКХ»
	- обеспечить проведение экспертизы жилого дома на предмет возможности увеличения его этажности для увеличения вводимых площадей
- продлить договор аренды земельного участка
- разработать ПСД с учетом увеличения этажности дома
- реализовать свободные жилые и нежилые помещения
- ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.12.2013

	I квартал 2014
	В.В. Лисин

	64. 
	4
	г. Пушкино, мкр. «Междуречье»
	№07-01/Ю от 02.07.2001
	ООО «Славяне»
	Не определен
	- выполнить комплекс мероприятий по снятию ареста с земельных участков, осуществить их дальнейшую реализацию для получения финансовых средств по завершению строительства данного объекта

	II квартал 2014
	В.В. Лисин

	Городской округ Пущино

	65. 
	1
	г. Пущино, мкр. «Д», корп. 1 и 2 
	от 27.12.2007 № - 107/60-07
	ООО «Торговый дом Корпорация «Главмособлстрой» признано банкротом
	ЖСК «СтройСам»
	- выработать механизм финансирования строительства жилых домов
- завершить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию жилых домов до 01.10.2014
	IV квартал 2014
	И.В. Савинцев

	Раменский муниципальный район

	66. 
	1
	с.п. Ильинское, ул. Наты Бабушкиной
	
	КТ «Социальная инициатива и К» -признано банкротом
	ООО «Мооблжилстрой»
	- застройщику заключить договора с оставшимися пострадавшими гражданами-соинвесторами на предоставление квартир в строящихся жилых домах до 31.12.2012
- завершить строительство и предоставить квартиры пострадавшим гражданам-соинвесторам по всем заключенным договорам до 01.07.2013 


	III квартал 2013
	В.Ф. Демин

	Сергиево-Посадский муниципальный район

	67. 
	1
	г. Сергиев Посад, ул. Строительная, поз. 1

	№ ТД-25.11.04 от 11.10.2004
	ООО «Евроинвест»
	ООО «Евроинвест»
	- обеспечить выполнение СМР согласно графика
-ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.09.2012
	IV квартал 2012
	В.Н. Коротков

	68. 
	2
	г. Сергиев Посад, ул. Матросова, д. 21

	№ 72/05-05 от 18.03.2005
	ООО «Славяне»
	ООО «Славяне»
	- обеспечить выполнение СМР согласно графика
-завершить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию 1 и 2 секции жилого дома до 30.09.2012
-завершить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию 3,4, секций в IV квартале 2012
	I квартал 2013
	В.Н. Коротков

	Городской округ Серпухов

	69. 
	1
	г. Серпухов, ул. Чернышевского, корп. 2-5

	от 16.07.2002 №142/32-02
	ОАО «Главмособлстрой»
КТ «Социальная инициатива и К» признано банкротом
	ТСЖ
	ТСЖ жилых домов №№ 2-5:

- завершить строительство и ввод в эксплуатацию до 30.03.2013
	1 квартал 2013
	П.Н. Залесов

	70. 
	2
	г. Серпухов, мкр. «Ивановские Дворики»
	№ 191/58-02 от 29.10.2002
	ЗАО НТЦ «ГЕОЭНЕРГО Технологии» признано банкротом
	Не определен
	- осуществить подбор нового инвестора до 01.09.2012
- предоставление квартир в других домах в течение 2014-2015 годов
	2015
	П.Н. Залесов

	Солнечногорский муниципальный район

	71. 
	1
	г. Солнечногорск, мкр. «Рекинцо», поз. К-3
	№ 12 от 15.08.2001

рег № 46-2/09-09 от 01.04.2009

д/с № 2
	ООО «Жилая сфера» и КТ «Социальная инициатива и К» - признано банкротом 
	ООО «Стройиндустрия»
	- обеспечить выполнение СМР согласно графика
- ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.10.2012


	IV квартал 2012
	Ю.А. Панкратов

	72. 
	2
	г.п. Поворово, мкр. «Локомотивный», поз. 1 и 2 
	№ 230/09-05 от 15.08.2005
	ОАО «Трест «Мосэлектро тягстрой»
	ОАО «Трест «Мосэлектротягстрой»
	- обеспечить выполнение СМР согласно графика

- ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.12.2012


	I квартал 2013
	Ю.А. Панкратов

	73. 
	3
	с.п. Луневское; коттеджная застройка «Елинская Слобода» 
	
	ООО «Селена»
	ООО «Селена»
	- обеспечить выполнение СМР согласно графика
- ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.12.2012
	I квартал 2013
	Ю.А. Панкратов

	74. 
	4
	с.п. Пешковское, дер. Радумля мкр. Механ. завода 

	
	«ООО «Владспецстрой-5»
	«ООО «Владспецстрой-5»
	- обеспечить ввод в эксплуатацию жилого дома с выполнением работ по подключению жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, с последующим выставлением застройщику регрессных требований о возмещении затрат в судебном порядке до 30.12.2012
	IV квартал 2012
	Ю.А. Панкратов

	75. 
	5
	дер. Андреевка, около д. 30 два жилых дома 
	№ 10 от 06.10.2003

рег. № 134/09-03 от 07.10.2003
	ОАО НПО «Стеклопластик»
	ОАО НПО «Стеклопластик»
	- ввод в эксплуатацию жилых домов до 30.12.2012 
	IV квартал 2012
	Ю.А. Панкратов

	Ступинский муниципальный район

	76. 
	1
	г. Ступино, 

ул. Чайковского, д. 62
	 04.07.2005 за №Р-17-Д
	ООО «Энергострой» ЗАО «Спецстрой-2» 
	ЗАО «Фин Траст Ойл»
	- обеспечить выполнение СМР согласно графика
- ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.06.2014 с обеспечением прав пострадавших ранее граждан-соинвесторов
	II квартал 2014
	П.И. Челпан

	77. 
	2
	г. Ступино, мкр. Надежда, д. 3,4
	№209/33-04 от 03.12.2004
	ЗАО «Интерстройинвест Плюс»
	ЗАО СПО «Агропромстройпроект» 
	- осуществить передачу объекта для достройки на ЖСК или осуществить подбор нового инвестора
	2013 год
	П.И. Челпан

	Талдомский муниципальный район

	78. 
	1
	г. Талдом, мкр. Юбилейный
	 № 1204 от 10.12.2004
	ЗАО ТК «Мелисса»
	ЗАО ТК «Мелисса»
	- обеспечить выполнение СМР согласно графика
- ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.12.2012
	I квартал 2013
	А.П. Роньшин

	Городской округ Химки

	79. 
	1
	г. Химки, мкр. Сходня, ул. Ватутина, 6
	№ 2-189/03 от 11.07.2003 
	ООО «Монолит-Град-Строй» признано банкротом
	ООО «ЗелСпецСтрой»
	- ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.12.2013
	IV квартал 2013
	И.о. главы

О.Ф. Шахов

	80. 
	2
	г. Химки, ул. 2-й Мичуринский тупик
	 № 231/10-03 от 22.12.2003
	ООО «СТЭКС-К» признано банкротом
	ООО «Аквамарин»
	- обеспечить права оставшихся пострадавших соинвесторов в другом доме – в 2014 году
	IV квартал 2014
	И.о. главы

О.Ф. Шахов

	Щелковский муниципальный район

	81. 
	1
	г. Щелково, мкр. «Жегалово», д. 40, 41
	
	ООО «Строймаркет» признано банкротом
	ООО «Строймонтаж»
	- обеспечить выполнение СМР согласно графика
- ввод в эксплуатацию жилого дома до 30.12.2013
	IV квартал 2013
	А.М. Ганяев

	Городской округ Электрогорск

	82. 
	1
	г. Электрогорск, ул. Советская
	№ 165/17-03 от 31.10.2003
	КТ "Социальная инициатива и К" признано банкротом
	Не определен
	- решить вопрос обеспечения прав граждан путем возврата денежных средств до 30.12.2012 
	I квартал 2013
	Н.А. Скороход

	83. 
	2
	г. Электрогорск, ул. Чкалова 
	№ 274/17-05 от 12.10.2005
	ООО «УКС ФСК» признано банкротом 
	ООО «СпецПроект»
	- ввод жилого дома в эксплуатацию до 15.10.2012


	IV квартал 2012
	Н.А. Скороход

	Городской округ Электросталь

	84. 
	1
	Электросталь, 

ул. Ялагина, д. 11, 12
	№213-А/346 от 12.05.2005
	ООО «Финансово-ипотечный центр»
	Не определен
	- осуществить возврат денежных средств гражданам-соинвесторам до 30.12.2012
	IV квартал 2012
	А.А. Суханов

	85. 
	2
	г. Электросталь, 

ул. Трудовая д. 7, 8
	№199/46-02 от 12.11.2002


	ООО «ВВК XXI» признано банкротом
	ЖСК 
"Трудовая 7"
	ул. Трудовая, 7,8:

- завершить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию жилого дома № 7 в I квартале 2013 года, жилого дома № 8 в 2014 году
	2014 год
	А.А. Суханов

	ОБЪЕКТЫ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО КОТОРЫМ ВОЗМОЖНО ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ, УРЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И Т.П.

	Городской округ Балашиха

	86. 
	1
	Балашиха, мкр. 27, ул. Некрасова, д. 22, 22а, 15 
	№ 30/15-04 от 16.04.2004
№ 157/15-04 от 

27.11.2003
	ЗАО «СФК Реутово»
	Не определен
	Сбор исходных данных.

Правовой анализ ситуации. Выработка механизма завершения строительства жилых домов 
	
	Ю.В. Максимов

	87. 
	2
	Балашиха, мкр. 27А, ул. Твардовского, д. 9, 9а и 9б 
	№ 88 от 16.04.2001
	ЗАО «СФК Реутово»
	Не определен
	Сбор исходных данных.

Правовой анализ ситуации. Выработка механизма завершения строительства жилых домов 
	
	Ю.В. Максимов

	Дмитровский муниципальный район

	88. 
	1
	г. Дмитров, мкр. № 5, поз. 24
	№ 368 от 20.06.2005
	ООО «ЮСТ-3»- признано банкротом
	Не определен
	Сбор исходных данных.

Правовой анализ ситуации. Выработка механизма завершения строительства жилого дома 
	
	В.В. Гаврилов

	Зарайский муниципальный район

	89. 
	1
	г. Зарайск, мкр. 30 
	
	«КТ Социальная инициатива и К» признано банкротом
	Не определен
	Сбор исходных данных.

Правовой анализ ситуации. Выработка механизма завершения строительства жилого дома 
	
	А.В. Евланов

	Городской округ Климовск

	90. 
	1
	г. Климовск, ул. Серпуховская, д. 1
	№ 4 от 20.07.2005
	ООО «ПКП «Лидер» признано банкротом
	Не определен
	Сбор исходных данных.

Правовой анализ ситуации. Выработка механизма завершения строительства жилого дома 
	
	Е.В. Патрушев

	Клинский муниципальный район

	91. 
	1
	г. Клин, комплексная застройка, мкр. 7, 8, 9 и 13
	от 21.07.2004 №№ 8424, 8425, 8426, 8427
	«КТ Социальная инициатива и К признано банкротом»
	Не определен
	Сбор исходных данных.

Правовой анализ ситуации. Выработка механизма завершения строительства жилого дома 
	
	А.Н. Постригань

	Люберецкий муниципальный район

	92. 
	1
	г.п. Октябрьский, ул. Кооперативная, д. 3
	№ 7/3-1 от 31.05.2004
	ООО «СвятоградИнвест» признано банкротом
	Не определен
	Сбор исходных данных.

Правовой анализ ситуации. Выработка механизма завершения строительства жилого дома 
	
	В.П. Ружицкий

	Озерский муниципальный район

	93. 
	1
	г. Озеры, ул. Ленина, мкр. № 1А
	№ 1250 от 04.02.2004
	«КТ Социальная инициатива и К»-признано банкротом
	Не определен
	Сбор исходных данных.

Правовой анализ ситуации. Выработка механизма завершения строительства жилого дома 
	
	С.Б. Козлов

	Ступинский муниципальный район

	94. 
	1
	г. Ступино, ул. Калинина, д. 20, 
	№ 55/33-03 от 28.04.2003
	ОАО «ИКМО» - признано банкротом
	Не определен
	Сбор исходных данных.

Правовой анализ ситуации. Выработка механизма завершения строительства жилого дома 
	
	П.И. Челпан

	Городской округ Подольск

	95. 
	1
	г. Подольск, Красногвардейский бульвар, д. 33А, Б
	№ 16/02 от 27.12.2002
	Фонд «Статус»
	Не определен
	Сбор исходных данных.

Правовой анализ ситуации. Выработка механизма завершения строительства жилого дома 
	
	Н.И. Пестов

	Рузский муниципальный район

	96. 
	1
	пос. Тучково 
	№ 4093 и №4094 от 04.08.2004
	КТ «Социальная инициатива и К»- признано банкротом 
	Не определен
	Выделение земельных участков 22 гражданам из 45.

Сбор исходных данных.

Правовой анализ ситуации. Выработка механизма завершения строительства жилого дома


	
	О.А. Якунин

	Городской округ Серпухов

	97. 
	1
	г. Серпухов, ул. Чернышевского, корп. 1

	от 16.07.2002 №142/32-02
	ОАО «Главмособлстрой»
КТ «Социальная инициатива и К» признаны банкротами
	ЗАО «ТСМ № 7» 
	Корп. 1
Сбор исходных данных.

Правовой анализ ситуации. Выработка механизма завершения строительства жилого дома
	
	П.Н. Залесов

	Городской округ Звенигород

	98. 
	1
	г. Звенигород, 

ул. Фрунзе, д. 25 
	№ 1138 от 13.12.2000
	"КТ Социальная инициатива и К"
признано банкротом 

	Не определен
	Сбор исходных данных.

Правовой анализ ситуации. Выработка механизма завершения строительства жилого дома
	
	Л.О. Ставицкий

	Серпуховский муниципальный район

	99. 
	1
	д. Васильковское 
	от 08.10.2003 
№ 82/2003
	ЖК «Совместная инициатива»
	Не определен
	Сбор исходных данных.

Правовой анализ ситуации. Выработка механизма завершения строительства жилого дома

	
	А.В. Шестун

	ОБЪЕКТЫ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

	Городской округ Королев

	100. 
	1
	г. Королёв, мкр. Болшево, Комитетский лес, д. 18

	№ 40/МОЖС-1 от 14.04.2003.
	МО РФ
	МО РФ

	-завершить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию жилого дома в I квартале 2013 года.


	 
	В.А. Минаков

	Городской округ Юбилейный

	101. 
	1
	г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 29, ЖК «Лесная Корона»
	№ 2/1/1515294 от 05.05.2002
	МО РФ
Инвестор ООО «Фирма Альфа Дизайн»
	МО РФ

	-предоставить необходимые технические условия ОАО «Главное управление обустройство войск» с целью экономического обоснования завершения строительства объекта.

Министром обороны России принято решение о завершении строительства объекта силами Минобороны России
	 
	В.В. Кирпичев

	Городской округ Балашиха

	102. 
	1
	г. Балашиха, Балашихинское шоссе, вл. 4, корп. 8-9 
	№ 156/1/2/ИНВ-3 от 21.11.2003
	МО РФ.
Инвестор

ООО Фирма «Тайфи»
	Не определен
	Сбор исходных данных. Правовой анализ ситуации. Юридическое сопровождение с целью обеспечения прав граждан.
	 
	Ю.В. Максимов

	Ленинский муниципальный район

	103. 
	1
	пос. Развилка, земля ФСО


	№ 01-р от 27.01.2005
	ФСО России

Инвестор ЗАО «ТрансИнвестСтрой»
	Не определен
	Сбор исходных данных. Правовой анализ ситуации. Юридическое сопровождение с целью обеспечения прав граждан.
	 
	С.Н. Кошман

	Пушкинский муниципальный район

	104. 
	1
	пос. Челюскинский, ул. Б. Тарасовская, 108
	
	ФГОУ «РИАМА» (Минсельхоз России)
Инвестор – СПФ «Строймонолит»
	Не определен
	Сбор исходных данных. Правовой анализ ситуации. Юридическое сопровождение с целью обеспечения прав граждан.
	 
	В.В. Лисин

	Ногинский муниципальный район

	105. 
	1
	пос. Зеленый, уч. 1
	
	ФГУП «ВСЕГИНГЕО»
	ФГУП «ВСЕГИНГЕО»
	Сбор исходных данных. Правовой анализ ситуации. Юридическое сопровождение с целью обеспечения прав граждан.
	
	В.Н. Лаптев

	ОБЪЕКТЫ, КОТОРЫЕ СОГЛАСНО ЗАКОНУ № 84-ОЗ, НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ ПРОБЛЕМНЫМИ

	Коломенский муниципальный район

	106. 
	1
	дер. Пески 


	Земельный участок не выделялся,
 ИРД не разрабатывалась
	"КТ Социальная инициатива и К"-признано банкротом
	Не определен
	30 граждан в рамках уголовного дела признаны потерпевшими.
	
	Н.М. Оттясов

	Ленинский муниципальный район

	107. 
	1
	ЖК «Московия»
	Земельный участок не выделялся,
 ИРД не разрабатывалась

	"КТ Социальная инициатива и К" признано банкротом
	Не определен
	157 граждан в рамках уголовного дела признаны потерпевшими.
	
	С.Н. Кошман

	Городской округ Химки

	108. 
	1
	г. Химки,
ул. Мельникова 

	ДВОЙНЫЕ ПРОДАЖИ
	
	Не определен
	52 граждан в рамках уголовного дела признаны потерпевшими.
	
	И.о. главы

О.Ф. Шахов

	Городской округ Балашиха

	109. 
	1
	г. Балашиха,

Леоновское ш., д.17
	ДВОЙНЫЕ ПРОДАЖИ
	
	Не определен
	38 граждан в рамках уголовного дела признаны потерпевшими.
	
	Ю.В. Максимов


