
№ 

п/п
Объект, регион, субъект Место расположения Застройщик

Количество 

проданных 

квартир, шт. 

Декабрь 2015 Январь 2016 Февраль 2016 Март 2016 Апрель 2016 Май 2016 Июнь 2016 Июль 2016 Август 2016 Сентябрь 2016 Октябрь 2016 Ноябрь 2016 Декабрь 2016 Январь 2017 Февраль 2017 Март 2017

1  
г. Волжский, Микрорайон № 2 

"А", 12 (ул.Набережная, д.14)
Волгоградская область ООО "Стройкат" 34 Ввод в эсплуатацию

2  
г. Волжский, Микрорайон № 2 

"А", 13 (ул.Набережная, д.16)
Волгоградская область ООО "Стройкат" 13 Ввод в эсплуатацию

3  
г. Волжский, Микрорайон № 2 

"А", 14 (ул.Набережная, д.18)
Волгоградская область ООО "Стройкат" 12 Ввод в эсплуатацию

4  
г. Волжский, Микрорайон № 2 

"А", 11 (ул.Набережная, д.42)
Волгоградская область ООО "Стройкат" 6 Ввод в эсплуатацию

5  
г. Волжский, Микрорайон № 2 

"А", 9 (ул.Набережная, д.38)
Волгоградская область ООО "Стройкат" 2

Ввод в 

эсплуатацию

6  
г. Иваново, мкр.Рождественский, 

Литер-5
Ивановская область ОАО "ИДСК" 386 Ввод в эсплуатацию

7  
г. Иваново, мкр.Рождественский, 

Литер-6
Ивановская область ОАО "ИДСК" 386 Ввод в эсплуатацию

8  г. Иваново, мкр.Сухово-

Дерябихинский, литер 1, корп. Б  

Ивановская область ОАО "ИДСК" 289 Ввод в эсплуатацию

9  

г.Иваново, мкр. Московский, 

литер 17.2 (ул.Кудряшова, литер 

2)

Ивановская область ОАО "ИДСК" 160 Ввод в эсплуатацию

10  
Калининград, мкр. "Новая 

Сельма", корп. 1

Калининградская 

область
АО СК "РосСтрой" 196 Ввод в эсплуатацию

11  
Калининград, мкр. "Новая 

Сельма", корп. 3

Калининградская 

область
АО СК "РосСтрой" 163 Ввод в эсплуатацию

12  
Калининград, мкр. "Новая 

Сельма", корп. 4

Калининградская 

область
АО СК "РосСтрой" 101 Ввод в эсплуатацию

13  

Калининград, мкр. "Новая 

Сельма", магистральные сети к 

корп.1-4

Калининградская 

область
АО СК "РосСтрой"

14  
Калуга мкр "Хрустальный" Корпус 

4
Калужская область АО "СУ 155" 192 Ввод в эсплуатацию

15  
Обнинск, Заовражье, квартал 5 

Корпус 9
Калужская область АО "СУ 155" 72 Ввод в эсплуатацию

16  
Обнинск, Заовражье, квартал 5 

Корпус 10
Калужская область АО "СУ 155" 146 Ввод в эсплуатацию

17  
г.Москва, Фили-Давыдково кв.69, 

к.2
Москва АО "СУ 155" 382 Ввод в эсплуатацию

18  
Долгопрудный мкр.Центральный 

корп.23А
Московская область АО "СУ 155" 354

Ввод в 

эсплуатацию

19  
Домодедово мкр.Южный кв.3 

корп.27
Московская область АО "СУ 155" 307 Ввод в эсплуатацию

20  
Домодедово мкр.Южный кв.3 

корп.28
Московская область АО "СУ 155" 307 Ввод в эсплуатацию

21  
Домодедово мкр.Южный кв.3 

корп.29
Московская область АО "СУ 155" 939 Ввод в эсплуатацию

22  
Домодедово мкр.Южный кв.3 

корп.30
Московская область АО "СУ 155" 335 Ввод в эсплуатацию

23  
Домодедово мкр.Южный кв.3 

корп.31
Московская область АО "СУ 155" 631 Ввод в эсплуатацию

24  
Домодедово мкр.Южный кв.3 

корп.32
Московская область АО "СУ 155" 629 Ввод в эсплуатацию

25  
Домодедово мкр.Южный кв.3 

корп.33
Московская область АО "СУ 155" 305 Ввод в эсплуатацию

26  
Домодедово мкр.Южный кв.3 

корп.34
Московская область АО "СУ 155" 149

Ввод в 

эсплуатацию

27  
Домодедово мкр.Южный кв.3 

корп.35
Московская область АО "СУ 155" 255

Ввод в 

эсплуатацию

28  
Домодедово мкр.Южный кв.3 

корп.36
Московская область АО "СУ 155" 188 Ввод в эсплуатацию

29  
Домодедово мкр.Южный кв.3 

корп.37
Московская область АО "СУ 155" 119 Ввод в эсплуатацию

30  
Домодедово мкр.Южный кв.3 

корп.38
Московская область АО "СУ 155" 122

Ввод в 

эсплуатацию

31  
Домодедово мкр.Южный кв.3 

корп.39
Московская область АО "СУ 155" 125 Ввод в эсплуатацию

32  
Домодедово мкр.Южный кв.3 

корп.40
Московская область АО "СУ 155" 126 Ввод в эсплуатацию

33  
Домодедово мкр.Южный кв.3 

корп.41
Московская область АО "СУ 155" 123 Ввод в эсплуатацию

34  
Домодедово мкр.Южный кв.3 

корп.42
Московская область АО "СУ 155" 123 Ввод в эсплуатацию

35  
Домодедово мкр.Южный кв.3 

корп.43
Московская область АО "СУ 155" 638

Ввод в 

эсплуатацию

36  
Домодедово мкр.Южный кв.4 

корп. 4
Московская область АО "СУ 155" 288

Ввод в 

эсплуатацию

37  
Домодедово мкр.Южный кв.4 

корп. 5
Московская область АО "СУ 155" 231

Ввод в 

эсплуатацию

38  
Домодедово мкр.Южный кв.4 

корп. 6
Московская область АО "СУ 155" 250 Ввод в эсплуатацию

39  
Домодедово мкр.Южный кв.4 

корп. 7
Московская область АО "СУ 155" 473

Ввод в 

эсплуатацию

40  Красноармейск, корп. 14 Московская область АО "СУ 155" 66 Ввод в эсплуатацию

41  Красноармейск, корп. 23А Московская область АО "СУ 155" 473 Ввод в эсплуатацию

42  Красноармейск, корп. 24 Московская область АО "СУ 155" 151 Ввод в эсплуатацию

43  Одинцово мкр.8 корп.27А Московская область МОИСК 194 Ввод в эсплуатацию

44  Одинцово мкр.8 корп. 35 Московская область МОИСК 135
Проведение строительных 

работ
Ввод в эсплуатацию

45  Одинцово мкр.8 корп. 36 Московская область МОИСК 205
Проведение строительных 

работ
Ввод в эсплуатацию

46  Одинцово Трехгорка корп. 82 Московская область АО "СУ 155" 335 Ввод в эсплуатацию

47  Одинцово Трехгорка корп. 84 Московская область АО "СУ 155" 306 Ввод в эсплуатацию

48  Одинцово Трехгорка корп. 85 Московская область АО "СУ 155" 323 Ввод в эсплуатацию

49  
Павловский Посад 1-го Мая 

корп.3
Московская область АО "СУ 155" 147

Ввод в 

эсплуатацию

50  
Павловский Посад 1-го Мая 

корп.4
Московская область АО "СУ 155" 136 Ввод в эсплуатацию

51  Павшинская пойма мкр.4 корп.9 Московская область РФСК 88
Ввод в 

эсплуатацию

52  
Солнечногорский р-он Андреевка 

корп.1
Московская область АО "СУ 155" 243 Ввод в эсплуатацию

53  Чехов мкр."Губернский" корп.34 Московская область АО "СУ 155" 96 Ввод в эсплуатацию

54  Чехов мкр."Губернский" корп.35 Московская область АО "СУ 155" 95 Ввод в эсплуатацию

55  г.п. Мытищи, мкрн 24, корп. 38 Московская область МОИСК 224
Проведение строительных 

работ
Ввод в эсплуатацию

Передача под заселение

Передача под заселение

Передача под заселение

Передача под заселение

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

Передача под заселение

Передача под заселение

Передача под заселение

Передача под заселение

Передача под заселение

Передача под заселение

Передача под заселение

Передача под заселение

Передача под заселение

Передача под заселение

Передача под заселение

Передача под заселение

Передача под заселение

Передача под заселение

Передача под заселение

Передача под заселение

Передача под заселение

Передача под заселение

Передача под заселение

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

Передача под заселение

Передача под заселение

Передача под заселение

Передача под заселение

Передача под заселение

Передача под заселение

Передача под заселение

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ Передача под заселение

Проведение строительных работ Передача под заселение

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

Передача под заселение

Передача под заселение

Передача под заселение

Передача под заселение

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

Передача под заселение

Передача под заселение

Передача под заселение

Передача под заселение

Передача под заселение

Передача под заселение

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

Передача под заселение

Передача под заселение

Передача под заселение

Передача под заселение

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

Проведение строительных работ

 Проведение строительных работ 

Проведение строительных работ

Передача под заселение

Передача под заселение

Передача под заселение

Передача под заселение

Передача под заселение

Передача под заселение

Передача под заселение

Передача под заселение



№ 

п/п
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Декабрь 2015 Январь 2016 Февраль 2016 Март 2016 Апрель 2016 Май 2016 Июнь 2016 Июль 2016 Август 2016 Сентябрь 2016 Октябрь 2016 Ноябрь 2016 Декабрь 2016 Январь 2017 Февраль 2017 Март 2017

56  

Н.Новгород, Канавинский р-он, 

Украинская, "Первомайский" 

корп. 1

Нижегородская область ЗАО "ДСК-НН" 301 Ввод в эсплуатацию

57  
Н.Новгород, Советский район ул. 

Ген. Штеменко корп. 4А
Нижегородская область

ОАО 

"Нижегородкапстрой"
270 Ввод в эсплуатацию

58  Каменка, кв. 78А, корп. 4 Санкт-Петербург АО СК "РосСтрой" 1,031 Ввод в эсплуатацию

59  Каменка, кв. 78А, корп. 6 Санкт-Петербург АО СК "РосСтрой" 862 Ввод в эсплуатацию

60  Каменка, кв. 78А, корп. 7 Санкт-Петербург АО СК "РосСтрой" 735 Ввод в эсплуатацию

61  
Каменка, кв. 78А, инженерные 

сети
Санкт-Петербург АО СК "РосСтрой"

62  
Каменка, кв. 75А, инженерные 

сети
Санкт-Петербург АО СК "РосСтрой"

63  
г. Тверь, мкр. Мамулино-2, поз. 

10
Тверская область ООО «Лидер» 480 Ввод в эсплуатацию

64  
г. Тула, 4 Северо-Восточный 

мкр., корп. 6
Тульская область АО "СУ 155" 211

Проведение 

строительных работ
Ввод в эсплуатацию

65  
г. Ярославль, ул.Тормозное 

шоссе, Литер-3
Ярославская область ОАО "ИДСК" 201 Ввод в эсплуатацию

Банк "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" будет  предпринимать все доступные меры для реализации настоящих графиков. Вместе с тем, учитывая, что все компании -застройщики Группы СУ-155  отвечают признакам банкротства и либо уже находятся в наблюдении, либо  могут оказаться в данной процедуре в самое ближайшее время, в отдельных случаях  представленные графики могут быть скорректированы с учетом специфики 

законодательства о банкротстве.
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